



Акционерное общество  
**«Производственное управление  
водоснабжения и водоотведения  
города Читы»**

(АО «Водоканал-Чита»)  
672000 г. Чита, ул.Забайкальского рабочего, 63  
Телефон: (3022) 35-58-97  
Факс: (3022) 26-48-44  
E-mail: vodokanal@chgvk.ru

Заместителю руководителя  
Управления Роспотребнадзора по  
Забайкальскому краю  
Е.А. Гредюшко

Копии:

Начальнику  
Управления регулирования цен и  
тарифов городского округа  
«Город Чита»  
Т.А. Гулько

02.03.2020 № ДА-1667

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Евгений Анатольевич!

На Ваше письмо исх. № 03У – 11/484 от 31.01.2020 г. (вх. № РФ – 257 от 31.01.2020 г.) о реализации Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», АО «Водоканал – Чита» сообщает следующее.

Во исполнение ст. 23 глава 4 ФЗ – 416 « О водоснабжении и водоотведении» АО «Водоканал – Чита» в 2014г. разработало план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на период 2014 – 2020 гг., согласовало их с Администрацией городского округа «Город Чита» (Управлением регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита») и с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (далее - План).

В 2018 г. АО «Водоканал – Чита» внесло корректировки в вышеуказанный план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на период с 2018 по 2020 гг. и согласовало его с Администрацией городского округа «Город Чита» (Управлением регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита») и с Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям включены в инвестиционную программу АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал – Чита») на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2021 годы.

Реализация мероприятий данной программы осуществляется только за счет платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.

В 2019 г. по инвестиционной программе был запланирован следующий объем финансирования, тыс. руб.:

2019 г. – 178 199,164 тыс. руб.

Из общего объема финансирования, на мероприятия по улучшению качества воды было запланировано выделение средств, тыс. руб.:

2019 г. – 70 251,548 тыс. руб. – 39,42 %;

Фактическое поступление средств от застройщиков по инвестиционной программе, тыс. руб. составило:

2019 г. – 61 739,100 тыс. руб., что составляет 34,65 % от планируемого годового объема финансирования.

Из них фактическое поступление средств на мероприятия по улучшению качества воды, тыс. руб. составило:

2019 г. – 14 979,348 тыс. руб. – 24,26 %, от фактического поступления средств.

Фактически потрачено на мероприятия по улучшению качества питьевой воды в 2019 г. – 15 140,82 тыс. руб. с учетом собственных средств АО «Водоканал – Чита».

В 2019 году по инвестиционной программе АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» выполнены следующие мероприятия по улучшению качества питьевой воды:

- строительство станции доочистки ВНС «Прибрежный (Кенонский)» выполнено на 2 124,851 тыс. руб. (из запланированных 30 281,144 тыс. руб.) - проектирование;

- проектирование станции доочистки ВНС «Сапун – Гора» выполнено на 1 171,795 тыс. руб.;

- строительство резервуаров № 1 и № 2 ВНС «243 СК» выполнено на 5 505,374 тыс. руб. (из запланированных 6 432,852 тыс. руб.);

- реконструкция трубопроводов от ВНС № 3 до ул. Смоленская, 139 выполнено на 6 177,325 тыс. руб. (из запланированных 7 900,014 тыс. руб.).

На 2020 год по инвестиционной программе АО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (АО «Водоканал-Чита») на территории муниципального образования городской округ «Город Чита» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы запланировано выполнение следующих мероприятий по улучшению качества воды:

- строительство напорного трубопровода от водозабора «Прибрежный» («Кенонский») до поселка Энергетиков;

- строительство трубопровода от жилого дома мкр-н «Северный», 70 до ВНС «Каштак»;

- строительство резервуаров № 1 и № 2 ВНС «243 СК»;

- проектирование и строительство скважины в районе скважины № 39 «Центральный водозабор»;

- реконструкция трубопровода по ул. Шилкинская-Геодезическая до ул. Геодезическая-Инструментальная;

- реконструкция и строительство трубопровода по ул. П. Осипенко от ул. Ленина до ул. Бабушкина;

- реконструкция трубопровода на ВНС № 2 от задвижки скважины № 2 до задвижки скважины № 41 «Центральный водозабор»;

- реконструкция трубопровода по ул. Ленина от ул. Столярова до П. Осипенко;

- реконструкция трубопровода от скважины № 5 до скважины № 2 «Ингодинского водозабора».

В 2020 году по инвестиционной программе запланирован следующий объем финансирования, тыс.руб.:

2020 г. – 238 597,754 тыс.руб.

Из общего объема финансирования, на мероприятия по улучшению качества воды запланировано, тыс.руб.:

2019 – 73 460,499 тыс.руб. – 30,79%.

Постановлением Правительства Забайкальского края № 312 от 31.07.2019 г. утверждена региональная программа Забайкальского края «Повышение качества водоснабжения Забайкальского края» с внесением изменений от 30.09.2019 г. (постановление Правительства Забайкальского края № 389 от 30.09.2019 г.)

Указанной региональной программой предусмотрено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения с использованием перспективных технологий (строительство станций водоподготовки воды) на объектах водоснабжения, которые являются собственностью АО «Водоканал – Чита», а также находятся на обслуживании и эксплуатации. Всего данной программой предусмотрено

строительство станций водоподготовки на 13-ти объектах водоснабжения г. Читы, в том числе:

- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова»;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Сапун - гора (Черновские)»;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Прибрежный (Кенонский)»;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС ЧЗСК;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Гайдара;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Забайкальская;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Читаавиа;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС № 14;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС 243 СК;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Угданская.

В 2019 г. в рамках исполнения региональной программы и федерального проекта «Чистая вода» АО «Водоканал – Чита» в рамках заключенных муниципальных контрактов между АО «Водоканал – Чита» и Комитетом градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита» выполнило мероприятия по изготовлению проектной документации по следующим объектам:

- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова»;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Сапун - гора (Черновские)»;
- строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Прибрежный (Кенонский)».

На выполнение данных мероприятий необходимо – 240 млн. руб.

Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств Федерального бюджета и бюджета Субъекта РФ.

В связи с чем, АО «Водоканал – Чита» направлено в адрес Министерства жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края письмо с просьбой сообщить информацию о выделении средств на 2020 г. на реализацию программных мероприятий по строительству-монтажным работам, а так же на реализацию программных мероприятий, на разработку проектно – сметной документации на объекты водоснабжения: Ингодинский водозабор, Центральный водозабор ВНС № 2, Центральный водозабор ВНС № 3, строительство которых предусмотрено в 2021 г.

От Министерства жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края получен ответ о том, что проектно – сметная документация, выполненная в 2019 г. по трем объектам водоснабжения направлена в Минстрой России. АО «Водоканал – Чита» 11.02.2020 г. повторно направило письмо в адрес Министерства жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с просьбой сообщить информацию о принятых Минстрой России решениях по перераспределению средств субсидии на

2020 г., по срокам доведения лимитов на строительство трёх объектов: «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова», «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Сапун – Гора (Черновская)» и «Строительство станции водоподготовки воды из артезианских водозабора «Прибрежный (Кенонский)», а также информацию о выделении средств на 2020 г. на реализацию программных мероприятий по разработки проектно – сметной документации (Копии писем прилагаются).

На основании вышеизложенного АО «Водоканал – Чита» на 2020 г. в инвестиционную программу внесены мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии установленных требований. При получении информации от Министерства жилищно – коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края о выделении средств на строительство 3 – х объектов водоснабжения: строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова», строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Сапун - гора (Черновские)», строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Прибрежный (Кенонский)» в 2020 г., выделение средств на проектирование 3 – х объектов водоснабжения: Ингодинский водозабор, Центральный водозабор ВНС № 2, Центральный водозабор ВНС № 3 в 2020 г. АО «Водоканал – Чита» направит в Ваш адрес дополнительную информацию.

Приложение: Копия писем исх. № ЯА – 10790 от 20.12.2020 г., вх. № Вл – 26 от 14.01.2020 г., исх. № ЯА – 1133 от 11.02.2020 г.

Генеральный директор



А.Н. Ядрищенский

Исп. Н.А. Тилингер  
Тел. 35-66-12